

মুক্তাগাছা পৌরসভা কার্যালয়
মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮)

ক্রম নং	কর্মতৎপরতা	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়নকাল		বাজেট	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		জুলাই - সেপ্টেম্বর	অক্টোবর- ডিসেম্বর		জানুয়ারি- মার্চ	এপ্রিল - জুন						
১.	নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাসকরণ বিষয়ক স্থায়ী কর্মিটি পরিচালনা।	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৭খ্রি:	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	১২,০০০/ ৩০,০০০/	১২,০০০/ ১০,০০০/	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৮খ্রি:	১২,০০০/ ১০,০০০/	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	১২,০০০/ ১০,০০০/	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মিটি	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মিটি	
৬.	প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি সমূহে বস্তি উন্নয়নের কাজে PG ও SIC কার্যক্রম পরিচালনা কর্মিউনিটি গ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৭খ্রি:	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	৩০,০০০/ ১০,০০০/	১০,০০০/ ১০,০০০/	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৮খ্রি:	১০,০০০/ ১০,০০০/	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	১০,০০০/ ১০,০০০/	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মিটি	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মিটি	
৭	প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে দারিদ্রদের অংশগ্রহণ	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৭খ্রি:	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৮খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মিটি	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মিটি	

ক্রম নং	কর্মতত্ত্বপত্রতা	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		জুলাই - সেপ্টেম্বর	জুলাই- সেপ্টেম্বর/		অক্টোবর- ডিসেম্বর	অক্টোবর- ডিসেম্বর/		জানুয়ারি- মার্চ	জানুয়ারি- মার্চ		এপ্রিল - জুন	এপ্রিল - জুন			
১০	প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাবতীয় সহায়তা প্রদান	জুলাই- সেপ্টেম্বর/	২০১৭ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	২০১৮ খ্রি:	জানুয়ারি- মার্চ/	২০১৮ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	২০১৮ খ্রি:	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		
১৩	দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ। ক) ১৫ জন দারিদ্র ব্যক্তিকে মোম তৈরি প্রশিক্ষণ	--	--	--	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	৭০,০০০/-	--	জানুয়ারি- মার্চ/	২০১৮ খ্রি:	--	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	--	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		
১৫	দারিদ্র বস্তি এলাকায় গঠান বৈঠক অনুষ্ঠান পরিচালনা	জুলাই- সেপ্টেম্বর/	২০১৭ খ্রি:	২০,০০০/-	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	২০,০০০/-	--	জানুয়ারি- মার্চ/	২০১৮ খ্রি:	২০,০০০/-	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	২০,০০০/-	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		

ক্রম নং	কর্মতত্ত্বপরতা	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		জুলাই - সেপ্টেম্বর	জুলাই- সেপ্টেম্বর		অক্টোবর- ডিসেম্বর	অক্টোবর- ডিসেম্বর		জানুয়ারি- মার্চ	জানুয়ারি- মার্চ		এপ্রিল - জুন	এপ্রিল - জুন			
১৬	দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিকালনা	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৭খ্রি:	১২,৫০০/-	১২,৫০০/-	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	১২,৫০০/-	১২,৫০০/-	জানুয়ারি- মার্চ/২০১৮খ্রি:	১২,৫০০/-	১২,৫০০/-	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮খ্রি:	১২,৫০০/-	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		
২০	দরিদ্রদের অবকাঠামো জন্য	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৭খ্রি:	---	---	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	৩,২৯,১৬৬ /	৩৬৪৫৮৮/-	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৮খ্রি:	৩৬৪৫৮৮/-	৩৬৪৫৮৮/-	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	৩৬৪৫৮৮/-	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		
২১	বার্ষিক পরিস্রমতা অভিযান	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৭খ্রি:	---	---	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি:	---	---	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৮খ্রি:	---	---	এপ্রিল-জুন/ ২০১৮ খ্রি:	১,০০০০০/	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		
২৫	পৌর দারিদ্র সম্পর্কিত সরকারী, বেসরকারী, এনজিও এবং ব্যক্তি গত পর্যায়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহন	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৬খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৬ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৭খ্রি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-জুন/ ২০১৭ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি		

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়ন কাল		বাজেট	বাস্তবায়নকাল		বাজেট	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		জুলাই - সেপ্টেম্বর	জুলাই - সেপ্টেম্বর		অক্টোবর- ডিসেম্বর	অক্টোবর- ডিসেম্বর		এপ্রিল - জুন	এপ্রিল - জুন						
২৭	PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ফরমেট পূরণ ও পিএমও-তে রিপোর্টিং	জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০১৬খ্রি:	অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০১৬ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি- মার্চ/ ২০১৭ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-জুন/ ২০১৭ খ্রি:	প্রযোজ্য নয়	মেয়ার, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি					
মোট বাজেট: জুলাই - সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার		৭৪,৫০০/-		৪,৫৩,৬৬৬/-		মোট বাজেট: জানুয়ারি - মার্চ		৫,১৯,০৮৪/-		মোট বাজেট: এপ্রিল - জুন		৫,৩৬,৪৭৩/-			
সর্বমোট বাজেট: জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮															


28/07/19
Sonia Yasmin
Member Secretary
SC-PRSI

সাচিবিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা


28.7.17
Nafisa Farzana
LCDA (CM)
UGIIP-III


মোহাম্মদ রাশিদ আলম
সভাপতি
দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা
বিভাগে স্থায়ী কর্মি

সভাপতি দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কমিটি


মেম্বার
সভাপতি
দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা
বিভাগে স্থায়ী কর্মি